



Утверждаю:

Директор ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 10»
(подпись) В.И. Часнык

Приказ № 64 от 18.05.2019

Дорожная карта по обновлению материально-технической базы

государственного казённого общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 10» с. Александровского, Ставропольского края в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативно- правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
1.	В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации назначение ответственного лица за реализацию мероприятий, направленных на	приказ директора ОО	Часнык В.И., директор ОО	март 2019г.	назначение ответственного лица за реализацию мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

	поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»				
2.	Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	приказ директора ОО	Часнык В.И., директор ОО	март 2019г.	Функционирование рабочей группы
3.	Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательного учреждения		главный бухгалтер, Довгалева Г.А., Часнык В.И., директор ОО	апрель-май 2019	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных программ профилей трудового обучения
4.	Согласование с министерством образования	согласование с МО, приказ директора ОО	Часнык В.И., директор ОО	май 2019г.	инфраструктурный лист ОУ

	Ставропольского края национального проекта инфраструктурного листа общеобразовательной организации				
5.	Согласование с министерством образования Ставропольского края сметы на приобретение оборудования и средств обучения для оснащения организации, осуществ- ляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам школы-интерната	согласование с МО, приказ директора ОО	Часнык В.И., директор ОО, Голова А.А., заместитель директора по АХР.	май-июнь 2019г.	смета на приобретение оборудования и средств обучения для оснащения организации
6.	Осуществление закупок оборудования для мастерских предметной области «Технология», заключение контрактов.		главный бухгалтер, Довгалева Г.А., заместитель директора по АХР, Голова А.А., юрисконсульт Панарина Л.В.	июнь- август 2019г.	контракты на покупку оборудования
7.	Согласование с министерством	согласование с МО, приказ	Часнык В.И., директор ОО,	май-июнь 2019г.	дизайн- проекты кабинетов предметной области

	образования Ставропольского края дизайн- проектов кабинетов предметной области «Технология» в соответствии с брендбуком	директора ОО			«Технология»
8.	Ремонтные работы учебных кабинетов и мастерских трудового обучения		заместитель директора по АХР, Голова А.А.	июнь- август 2019	Завершение ремонта кабинетов и мастерских по туду. Обучение
9.	Повышение квалификации, переподготовка работников и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области "Технология"		Колтунова Т.В. – заместитель директора по УВР	2020г.	прохождение курсов повышения квалификации и переподготовка учителей предметной области «Технология»
10.	Закупка, доставка и наладка оборудования		Часнык В.И., директор ОО, заместитель директора по АХР, Голова А.А.	июль 2019	изучение предметной области «Технология» с применением нового оборудования
11.	Согласовать Программу развития на 2019-2023 год с Учредителем и её утвердить		Часнык В.И., директор ОО, заместитель директора по УВР, Колтунова Т.В.	май – июнь 2019	Программа развития общеобразовательной организации.

12.	Разработка и утверждение дополнительной программы Лицензирования дополнительного образования		Часнык В.И., директор ОО Бравков В.Ф. – заместитель директора по УВР	До 01.09.2019г.	Программы дополнительного образования лицензирование.
13.	Утверждение графиков финансирования расходов по реализации мероприятий	Приказ директора ОО	Часнык В.И., директор ОО, главный бухгалтер, Довгалева Г.А.	Май 2019	График финансирования, обеспечение своевременного, целевого эффективного расходования средств на реализацию мероприятий.
14.	Предоставление отчетов по реализации плана – мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		Часнык В.И., директор ОО, директора по АХР, Голова А.А., главный бухгалтер, Довгалева Г.А.	28.06.2019г. 27.09.2019г. 23.12.2019г.	Финансовые отчеты.